



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022-2023 учебном году.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 городского округа город Михайловка Волгоградской области»

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании центра	Белякова Е.В.	Приказ директора школы	26.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Белякова Е.В.	План первоочередных мероприятий	
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Белякова Е.В.	Медиаплан информационного сопровождения	
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Белякова Е.В.	Положение о деятельности Центра	
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Гришкова Г.А.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждения проекта зонирования Центра	Белякова Е.В.	Проект зонирования	01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Белякова Е.В.	Приказ директора	26.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Белякова Е.В.	Приказ директора	26.02.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Белякова Е.В. Гришкова Г.А.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Гришкова Г.А.	Извещение о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтной работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Белякова Е.В. Гришкова Г.А.	Проектно-сметная документация	01.03.2022

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Белякова Е.В. Гришкова Г.А.	отчеты	Май-июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Белякова Е.В. Гришкова Г.А.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений центра	Белякова Е.В. Гришкова Г.А.	акт	01.08.2022
<b>3</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Калусенко Е.М.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бурцева С.В. Тужилкина И.П., Калусенко Е.М. Белякова Е. В.	Рабочие программы	К 01.09.2022
3.3	Составление штатного расписания Центра	Панфилова Е.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	К 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Белякова Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	К 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Белякова Е.В. Склярова Л.В.		
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Белякова Е.В. Склярова Л.В.		
4.3.	Запуск сайта	Захаров В.В.		
4.4.	Рекламная компания	Склярова Л.В.		
4.5	Открытие Центра	Белякова Е.В.		
4.6.	Организация работы Центра «Точка роста»	Белякова Е.В. Склярова Л.В. Бурцева С.В. Тужилкина И.П.		
4.7.	Разработка и утверждение план учебно-воспитательны, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Белякова Е.В. Склярова Л.В. Бурцева С.В. Тужилкина И.П.		
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Белякова Е.В. Бурцева С.В. Тужилкина И.П.		
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий мероприятий дорожной карты	Белякова Е.В.		

4.9.	Мониторинг реализации мероприятий мероприятий дорожной карты	Белякова Е.В.	отчет	еженедельно
------	--	---------------	-------	-------------